Bijlage 2 Planning werkzaamheden

Gemeente WATERLAND

gebr. van waveren bv

OPDRACHTGEVER: Gemeente Waterland

WERK : Onderhoud bruggen Dorpsstraat Watergang nrs. 15, 43, 27

Omschrijving	week nr.	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5
	datum	9 jan '12	16 jan	23 jan	30 jan	6 feb	13 feb	20 feb	27 feb	5 mrt	12 mrt	19 mrt	26 mrt	2 apr	9 apr
aanbrengen tijdelijke weg en parkeerplaats															
aanbrengen voetbrug bij brug Dorpsstraat 15															
herstel brug Dorpsstraat 15															
afvoeren voetbrug bij brug Dorpsstraat 15															
herstel/verbreden brug Dorpsstraat 43															
herstel brug Dorpsstraat 27															
afvoeren tijdelijke weg en parkeerplaats															

versie: 17-11-2011