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Datum : 8 augustus  2023 
Behandeld door : JanJaap Tenhaeff 
Doorkiesnummer : 06-27317234 

   
   
   

    
 

Aan de bewoners van  
Bereklauw 1 t/m 30 
Leeuwetand 1 t/m 49 
in Monnickendam 

   

  
  
  
  
  
Onderwerp: Start groot onderhoud Bereklauw en Leeuwetand 
 
 
Geachte bewoner, 
 
Begin oktober start het groot onderhoud aan het groenvak bij de Bereklauw en het hofje Leeuwetand in 
Monnickendam. In deze brief informeren we u over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent. 
 
Gecombineerd onderhoud 
Het groot onderhoud betreft het ophogen en herstraten van de straat en kleine aanpassingen van de  
groenvoorzieningen. Daarnaast wordt er een hemelwaterriool aangelegd en worden er maatregelen 
genomen om de openbare ruimte aan te passen aan het veranderende klimaat.  
 
Planning 
Eind september zijn de glasvezelwerkzaamheden klaar, waarna de gemeente kan beginnen met het 
groot onderhoud. De werkzaamheden starten in de week van 2 oktober 2023 en lopen tot eind decem-
ber 2023. In drie achtereenvolgende fases wordt het werk uitgevoerd, zie ook de faseringstekening bij 
deze brief. Als het werk voor kerst nog niet voltooid is word het tijdelijk dicht gestraat zodat alle wonin-
gen met kerst en oud en nieuw goed bereikbaar zijn. De werkzaamheden gaan dan weer verder in 
2024 
 
Werkzaamheden fase 1 (circa 5 weken) 

- Ophogen en herstraten parkeerterrein bij Leeuwetand 27 t/m 31.  
- Aanleg nieuw hemelwaterriool in het gras voor de Leeuwetand 1 t/m 31. 
- Ophogen en herstrating voetpad van Leeuwetand 49 t/m Leeuwetand 1. 

 
Dit betekent: 

- uw woning blijft bereiken via loopschotten; 
- het parkeerterrein bij Leeuwetand 27 t/m 31 zijn niet beschikbaar; 

 
Werkzaamheden fase 2 (circa 4 weken) 

- Aanleg nieuw hemelwaterriool en aansluitend ophogen en herstraten van parkeerterrein bij 
Leeuwetand 1 t/m 3 en de rijbaan bij Bereklauw 9 t/m 15. 
 

Dit betekent: 
- uw woning blijft bereiken via loopschotten; 
- het parkeerterrein bij Leeuwetand 27 t/m 31 is bereikbaar over het voetpad langs Leeuwetand 

2 t/m 8. Rustig rijden a.u.b.  
- parkeren op eigen terrein is niet mogelijk voor Leeuwetand 1 en Bereklauw 9 t/m 15; 
- de Bereklauw is afgesloten voor doorgaand verkeer.   
 

Werkzaamheden fase 3 (circa 3 weken) 
- Aanleg van het laatste stukje hemelwaterriool naar het oppervlaktewater. 
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- Het groen in de Bereklauw 
- Ophogen en herstraten rijbaan tussen Bereklauw 13 en 16  
- Ophogen en herstraten voetpad bij Leeuwetand 2 t/m 8.  

 
Dit betekent: 

- uw woning blijft bereiken via loopschotten; 
- de Bereklauw is afgesloten voor doorgaand verkeer.   

 
Hoogteverschil 
Na het groot onderhoud kan er hoogteverschil zijn ontstaan tussen uw tuin en het voetpad. Om ervoor 
te zorgen dat uw huis bereikbaar blijft maakt de gemeente, waar nodig, een aanstrating van ongeveer 
een meter in uw tuinpad.  
 
Wij vragen uw medewerking 
Wij zullen er alles aan doen om voor u de hinder van de werkzaamheden tot een minimum te beper-
ken. Ook uw medewerking is belangrijk voor een voorspoedig verloop van de werkzaamheden. Daar-
om vragen wij u: 
o voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen auto’s te parkeren op de aangegeven wegge-

deelten;  
o eventuele aanwezige hagen/beplanting die overhangen boven de voetpad of rijbaan terug te 

snoeien; 
o uw eigen tuinbanden/hekken/muurtjes recht te zetten; 
o medewerking te verlenen op verzoek van aannemer en/of gemeente.  
 
 
Heeft u nog vragen?  
U kunt contact opnemen met de heer J.J.G. Tenhaeff 
Telefoon: 06-27317234  
E-mail: JanJaap.Tenhaeff@waterland.nl 
  
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
J.J.G. Tenhaeff 
Voorbereider openbare werken
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BIJSCHRIFT BIJ TEKENING: De faseringstekening van het groot onderhoud Bereklauw en Leeuwetand. Deze tekening vindt u ook op de website: 
https://www.waterland.nl/werk-in-uitvoering en klik op “Herstraten Bereklauw en Leeuwetand”. 


